كود المشروع	٥/٧	اسم المشروع	تصميم هياكل تنظيمية مطورة لوحدات الجامعة
درجة الأولوية	الثانية	مدة تنفيذ المشروع	12 شهور تبدأ من ١٤٣٣/٦هـ حتى ١٤٣٤/5هـ
فريق المشروع	المشرف العام :: وكيل الجامعة	مدير المشروع: د. منصور العتيبي	الأطراف المستفيدة: كافة منسوبي الجامعة
	د. محمد هادي الفقيه	د. إبراهيم شعبان	القياديات الأكاديمية والإدارية
	د. محمد ال مرعي	د. محمد الحازمي	أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم
	د. يحيى علي فقيهي	د. أمل عبد الله	الطلاب والطالبات
	د. عبد الله علي	د. سعيد الأعصر	
	د. عفاف عثمان	أ: امال الشهري	
	أ: محمد الحارثي		

أهداف المشروع:

١) تطوير الأنظمة المالية والإدارية وفقا لمعايير الجودة الشاملة.

٢) الوصول بالبرامج الأكاديمية إلى المستوى العالمي في إطار القيم الإسلامية.

٣) إعداد طلاب متميزين بكفاءة عالية للمستقبل.

٤) تعزيز كفاية وكفاءة أعضاء هيئة التدريس ومكن في حكمهم.

٥) تعزيز واستثمار مرافق وتجهيزات الجامعة واستخدام التقنيات الحديثة.

٦) التميز في خدمات ودعم الطلاب والطالبات.

٧) تطوير منظومة البحث العلمي لدعم التنمية المستدامة.

٨) الارتقاء ببرامج الدراسات العليا.

٩) بناء منظومة للشراكة والتعاون محليا وإقليميا وعالميا.

مخرجات المشروع:

- **هياكل تنظيمية مطورة محكمة من خبراء في التنظيم والإدارة لكل وحدة إدارية وأكاديمية.**

مؤشرات الإنجاز:

- **تحديد عدد من الخبراء المتخصصين في الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية والأكاديمية بمعهد الإدارة للاستعانة بهم في إعداد الهياكل التنظيمية.**
- **تحديد فريق من الجهاز الإداري والأكاديمي للتعاون مع خبراء معهد الإدارة.**
- **مسودة الهياكل التنظيمية المقترحة للوحدات الأكاديمية والإدارية.**
- **تقرير بنتائج رضا الوحدات الأكاديمية والإدارية عن الهياكل التنظيمية المقترحة.**
- **المسودة النهائية للهياكل التنظيمية المقترحة.**
- **تقرير من مراجعين وخبراء في التنظيم والإدارة بخصوص الهياكل التنظيمية المقترحة.**
- **طباعة الصيغة النهائية للهياكل التنظيمية المقترحة للوحدات الأكاديمية والإدارية.**
- **اعتماد الصيغة النهائية للهياكل التنظيمية المقترحة للوحدات الأكاديمية والإدارية.**

م	اسم النشاط	مسؤولية التنفيذ	المتابعة	مدة التنفيذ	تاريخ البدء	تاريخ الانتهاء	ملاحظات
١	▪ التواصل مع معهد الإدارة (أو اى جهة مناسبة) لتحديد عدد من الخبراء في الهياكل التنظيمية للاستعانة بهم	▪ د. محمد الفقيه ▪ د. محمد ال مرعي ▪ د. محمد الحازمي	د.منصور العتيبي				
٢	▪ عقد لقاءات منفصلة ومتعددة بين خبراء معهد الإدارة الذين تم تحديدهم وبين منسوبي كل وحدة من الوحدات الأكاديمية والإدارية.	▪ د. محمد الحازمي ▪ د. إبراهيم شعبان ▪ د. أمل عبد الله ▪ د. سعيد الأعصر ▪ أ: محمد الحارثي	د.منصور العتيبي ▪ د. محمد الفقيه				

٣	▪ تشكيل فريق عمل يمثل الوحدات الإدارية والأكاديمية ليكونوا في تواصل مستمر مع الخبراء حتى يتم إعداد المسودات الأولية للهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية والأكاديمية.	▪ د. محمد الفقيه ▪ د. محمد الحازمي ▪ د. يحيى علي فقيهي ▪ د. عبد الله علي ▪ د. عفاف عثمان ▪ أ: آمال الشهري ▪ أ: محمد الحارثي	د.منصور العتيبي د. أمل عبد الله د.سعيد الأعصر				
٤	▪ عرض المسودات المقترحة على قيادات ومنسوبي الوحدات الأكاديمية والإدارية.	▪ د. أمل عبد الله ▪ د. عبد الله علي ▪ د. سعيد الأعصر ▪ أ: أمال الشهري ▪ أ: محمد الحارثي	د.منصور العتيبي د. محمد الفقيه				
٥	▪ عرض المسودات المقترحة على خبراء التنظيم والإدارة ومنسوبي كلية العلوم الإدارية	▪ د. أمل عبد الله ▪ د. عبد الله علي ▪ د. سعيد الأعصر ▪ أ: أمال الشهري ▪ أ: محمد الحارثي	د.منصور العتيبي د. محمد الفقيه				
٦	▪ إعادة المسودات إلى خبراء معهد التنظيم والإدارة بعد إضافة الملاحظات والتعديلات المقترحة لتجهيز الصيغ النهائية	▪ د. محمد ال مرعي ▪ د. محمد الحازمي ▪ د. عبد لله علي	د.منصور العتيبي				
٧	▪ اعتماد الصيغ النهائية للهياكل التنظيمية للوحدات الأكاديمية والإدارية.	▪ د. أمل عبد الله ▪ د. سعيد الأعصر ▪ أ: محمد الحارثي	د.منصور العتيبي				

وثائق المشروع: